

**Дорожная карта
по переходу к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП
в МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» МО Староминский район**

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
|---|--|--------------------|---|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение | | | |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь-май 2023 | Заведующий Човен Е.В. ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь-август 2023 | Заведующий Човен Е.В. ст.воспитатель |
| 3 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» | Май 2023 | Заведующий Човен Е.В. |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | Май 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 5 | Педагогический час. Тема: «ФОП. Особенности перехода» | Март 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н.. |
| 6 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП | Март -май 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 7 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП | Май, август 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 8 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Апрель 2023 | Заведующий Човен Е.В. |
| 9 | Создание приказа о непосредственном полном применении ФОП при осуществлении | Май 2023 | Заведующий Човен Е.В. |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|--|
| | образовательной деятельности | | |
| 10 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП | Май 2023 | Заведующий Човен Е.В. ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 11 | Внесение изменений в Программу развития МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» МО Староминский район на 2021-2026 годы, в связи с переходом на ФОП | Май 2023 | Заведующий Човен Е.В. ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 12 | Проведение общего родительского собрания. О Федеральной образовательной программе дошкольного образования. | Март, Сентябрь 2023 | Заведующий Човен Е.В. ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 13 | Информирование родителей через мессенджеры, буклеты, консультации о введении ФОП ДО | Март-декабрь 2023 | Ст.воспитатель, воспитатели групп |
| 3. Методическое обеспечение | | | |
| 12 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март-май 2023 | Заведующий Човен Е.В. |
| 13 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Май 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 14 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | Июнь 2023-декабрь 2026 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 3. Методическое обеспечение | | | |
| 15 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Февраль-декабрь 2023 | Заведующий Човен Е.В. |
| 16 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Февраль – декабрь 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 17 | Разработка и утверждение ООП и АООП с учетом ФОП и ФАОП | Май 2023 | Заведующий Човен Е.В.. ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 4. Информационное обеспечение | | | |
| 18 | Изучение содержания ФОП и ФАОП, Методических рекомендаций министерства | Февраль-май 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |

| | | | |
|----|--|-----------------------|-------------------------------|
| 19 | Информирование родителей о переходе на ФОР и ФАОР на сайте, стендах, родительских собраниях. | Апрель - декабрь 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
|----|--|-----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--|---|--|---|
| 20 | Размещение на сайте ООП ДО и АООП ДО | До 1 июня 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 5. Материально-техническое обеспечение | | | |
| 21 | Мониторинг инфраструктуры ДОО . Планирование приобретения в соответствии с ФОП. | Апрель- август 2023 | Ст.воспитатель Мачеха А.Н. |
| 22 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП | Август 2023, по мере поступления финансов | Заведующий Човен Е.В. ст.воспитатель Мачеха А.Н. |